

Министерство образования и науки Алтайского края
КАО ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М.Топорова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Павловского района

Согласовано

Консультант региональной инновационной площадки
Николенко Ирина Алексеевна 

Утверждаю

Руководитель образовательной организации
Чистякова Наталья Николаевна 

План реализации проекта

Региональной инновационной площадки на 2023-2024 год

Школьный вожатский отряд «Ученики – наставники нового поколения»

Подготовили:

Иванова Галина Александровна, заместитель директора по ВР

Ноздрачева Татьяна Олеговна, советник директора по воспитанию

План работы РИП на 2023-2024 учебный год

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Возрождение шефской работы в нашей школе, помощь каждому в процессе активной деятельности, организация внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей школы с целью формирования высоконравственной, разносторонне творческой личности, уважающей себя и других.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Воспитание активной гражданской позиции.
2. Организация взаимодействия между школьниками среднего и старшего звена с учениками начальных классов.
3. Обучение вожатскому мастерству школьников.
4. Выявление и развитие лидерских и командных качеств и коммуникативных умений у участников проекта.
5. Развитие трудовых навыков подрастающего поколения

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
	Утверждение состава рабочей группы по реализации инновационного проекта «Школьный вожатский отряд «Ученики – наставники нового поколения»»	Распределение и корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора	Январь 2024г	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	План, протоколы заседаний членов рабочей группы инновационного проекта	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА	
	Составление программы стажерской практики	Содержание, учебно-тематический план и т.д	Февраль 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Материалы (продукты) инновационного опыта	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Методический инструментарий	Март 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	

	Работа на сайте	Наполнение соответствующего раздела на сайте школы материалами	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Методическое сопровождение для школ муниципалитета по внедрению практики в своих школах	Повышение компетентности учительского и ученического сообщества муниципалитета	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Обобщение опыта по реализации проекта	Аналитическая справка	Декабрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Создание открытого банка материалов	Банк методических материалов на сайте школы	Декабрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
	Наполнение соответствующего раздела на сайте школы	Обеспечение открытости информации об инновационном проекте для учительского и ученического сообщества муниципалитета	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Размещение материалов деятельности РИП в СМИ	Обеспечение открытости информации об инновационном проекте для учительского и ученического сообщества муниципалитета	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Информирование родительской общественности о деятельности РИП	Обеспечение открытости информации об инновационном проекте для учительского и ученического сообщества муниципалитета	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта					
	Стажерская практика	Охват педагогов не менее 20-25 человек, удовлетворенность стажеров качеством стажерской практики-не менее 95%	Апрель 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Семинар-практикум	Распространение опыта деятельности РИП	Октябрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	«Я могу!» (детский мастер-класс)	Реализация эффективной образовательной технологии по поддержке и развитию способностей	Май 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	

		и интересов учеников, создание условий для их самореализации.			
	Квест для учеников начальной школы	Реализация работы	Июнь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Родительский лекторий «Выявляем и развиваем интересы и способности ребенка»	Повышение психолого-педагогической компетентности родителей	Май 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Проведение социально-значимых акций	Активное включение учеников и родителей	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Семинар-практикум	Распространение опыта деятельности РИП	Ноябрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Методическая выставка	Распространение опыта деятельности РИП	Ноябрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Представление педагогами достижений учеников на различных конкурсах	Распространение продуктивного опыта взаимодействия учителей с детьми	В течение года	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
	Разработка программы мониторинга	Программа мониторинга, включающая направления, критерии	Март-июнь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Осуществление мониторинга деятельности	Аналитическая отчетность	Май, декабрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Анализ результатов деятельности СП-отчет деятельности РИП	Декабрь 2024	Руководитель РИП Иванова ГА Рабочая группа проекта	
Основные показатели результативности реализации проекта в 2024 году					
1	Проведена стажерская практика				
2	Проведены запланированные мероприятия с педагогами, детьми и их семьями				
3	Организована система наставничества между учениками старшего, среднего звена с учениками начальных классов.				
4	Повышен уровень компетенции 100% педагогов, реализующих план РИП				
5	Результативное участие педагогов и обучающихся в конкурсах, акциях, мероприятиях различных уровней				
6	Разработаны чек-листы, анкеты, опросники для текущего контроля и анализа эффективности реализации проекта				